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В статье раскрывается сущность процесса формирования эффектив- 
ного механизма управления развитием промышленного предприятия в 
условиях неопределенности и риска, рассматриваются инструменты пла- 
нирования и моделирования бизнес-процессов, базирующиеся на упре- 
ждающем подходе. Предлагаются возможные направления решения при- 
оритетных проблем риск-менеджмента промышленного предприятия. 
Рассматриваются два метода расчета параметров при построении сетевых 
моделей: метод критического пути и метод PERT, основанный на обра- 
ботке априори задаваемых оценок длительностей для каждого этапа. 
Обосновано, что в процессе сетевого планирования целесообразно ис- 
пользовать программный продукт Microsoft Project. Приведен алгоритм 
расчета затрат на планирование на основе длительностей этапов, полу- 
ченных с помощью метода PERT. 
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В условиях неопределенности и риска процесс формирования эффективного механизма 
управления развитием промышленного предприятия усложняется, и приоритетной становится 
задача количественной оценки рисков в процессе планирования и моделирования бизнес- 
процессов.  В современных условиях факторами неопределенности внешней среды могут высту- 
пать структурно-динамические изменения цен на сырье, падение курса валют, инфляция и прочие, 
которые оказывают существенное влияние на эффективность управления промышленным пред- 
приятием. По нашему мнению, формирование системы управления  в таких условиях, прежде все- 
го, должно быть основано на упреждающем подходе, обеспечивающем выход предприятия на тра- 
екторию развития, устойчивую к внешним воздействиям. 
В современных условиях основополагающие функции менеджмента должны рассматри- 
ваться  через  призму влияния  неопределенности,  а  задача  управления  рисками  должна  быть 
включена во все предметные области как доминантное условие эффективности бизнес-процессов 
хозяйствующих субъектов с учетом влияния динамики рыночных изменений. 
Упреждающий подход к управлению развитием промышленного предприятия в условиях 
неопределенности и риска предполагает прогнозирование вероятности потери доходов и должен 
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включать в себя обеспечение антирисковых мер, а не поддающиеся влиянию риски могут подле- 
жать страхованию. Управление рисками требует, прежде всего, применения аналитических и экс- 
траполирующих процедур, направленных на [1]: 
установление самих факторов риска и причин его возникновения как предпосылок, в силу 
которых эти факторы могут становиться реальностью; 
определение сущности риска, его величины и вероятности наступления; 
нахождение форм и методов снижения риска, либо его компенсации. 
Одним из упреждающих методов управления развитием промышленного предприятия в 
условиях неопределенности и риска, на наш взгляд, является сетевое планирование, которое поз- 
воляет определить риски и оценить степень их влияния; спланировать длительность этапов с уче- 
том рисков; разработать стратегии, компенсирующие влияние рисков. 
В системах упреждающего управления промышленным предприятием  в условиях риска и 
неопределенности одной из приоритетных задач является планирование длительности этапов 
бизнес-процессов и определение потребности в ресурсах. Для определения длительности этапов 
может применяться несколько подходов: метод экспертных оценок, задание степени риска, при- 
менение нечетких множеств. Для построения сетевых моделей обычно используют два метода рас- 
чета параметров: метод критического пути (CPM) [2] и метод PERT [3], основанный на обработке 
априори задаваемых оценок длительностей для каждого этапа. 
В процессе сетевого планирования целесообразно использовать Microsoft Project, с помо- 
щью которого можно анализировать риски по следующим направлениям: риски расписания, ре- 
сурсов и бюджета. Обычно реакция на указанные типы рисков сводится к выработке решений, ре- 
ализация которых позволяет смягчить их воздействие на эффективность работы мелкого и средне- 
го бизнеса. В [4] в качестве одной из мер предлагается внесение изменений в сетевую модель. В 
случае неопределенности информация об уровнях риска является недоступной. Для принятия ре- 
шения в этом случае можно воспользоваться игровым подходом [5]. 
Алгоритм принятия решений в этом случае сводится к выполнению следующих действий. 
1. На основе экспертного опроса необходимо задать оптимистическую tmin , пессимистиче- 
скую tmax  и ожидаемую tнв длительность для каждого из этапов. 
2. Далее выделить этапы, для которых возможно задать свободный резерв времени на их 
выполнение или выделить дополнительные ресурсы. Количество этапов обозначить через m . 
3. Сформировать матрицу игры с природой, где в качестве строк использовать длительности 
этапов, сформированных на шаге Н2. В качестве столбцов рассматривать действия неопределенно- 
















4. На основе экспертного опроса состояниям природы установить приоритеты, которые об- 
разуют строго убывающую последовательность. 
q1 : q2 : q3 = 3 : 2 : 1. 
Присвоение рангов q j определяется на основе анализа результатов опроса экспертов. 




6. Реализовать шаги Р6–Р8 из приведенного алгоритма. 
Следует заметить, что здесь использована только идея теории игр с природой для определе- 
ния оценок рисков в условиях неопределенности. Дальнейшая аналогия на этом заканчивается, 
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так как в нашем случае реализуются все стратегии – этапы, отобранные на шаге Н2, а в теории игр 
на основе рисков определяется оптимальная стратегии относительно выигрышей или рисков. За- 
метим, из предложенного алгоритма как частный случай следует метод расчета длительности эта- 
пов по методу PERT. 
Степь риска оценивается на вероятностном уровне. Обычно значение вероятности опреде- 
ляется на основе анализа состояния рынка за определенный период. Данная величина зависит от 
многих внешних и внутренних факторов и поэтому значение pi  в процессе планирования может 
уточняться и корректироваться. В проведенном исследовании использовали алгоритм PERT. 
Для расчета наиболее вероятного времени продолжительности этапа работ по методу PERT 
применялась программа Microsoft Project. Результаты расчета предполагаемой длительности эта- 
пов показаны в табл. 1. 
 
 
Расчет предполагаемой длительности этапов по методу PERT, в днях 
Таблица 1 
 









1. Обоснование цели проекта 2 2 2 2 2 
2. Проведение маркетинговых 
исследований 
5 5 4 5 6 
3. Разработка технических усло- 
вий 
3 3 3 3 3 
4. Эскизное проектирование 4 4 4 4 4 
5. Выбор поставщиков ресурсов 2,17 2 2 2 3 
6. Фиктивная работа 0 0 0 0 0 
7. Техническое проектирование 5 5 5 5 5 
8. Расчет потребности ресурсов 2 2 2 2 2 
9. Рабочее проектирование 10 10 10 10 10 
10. Закупка производственных 
ресурсов 
11,17 10 9 11 14 
11. Изготовление деталей 8 8 8 8 8 
12. Сертификация деталей 2 2 2 2 2 
13. Согласование сроков постав- 
ки 
3,17 3 2 3 5 
14. Разработка технологии 
сборки 
3 3 3 3 3 
15. Сборка изделия 11 11 11 11 11 
16. Отправка продукции потре- 
бителям 
5 5 5 5 5 
 
Для решения задачи оптимизации необходимо располагать информацией об имеющихся 
резервах времени для каждого из этапов планирования. Они представлены в табл. 2. 
 

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 



























































































6. Фиктивная работа 0 0 12.1.12 12.1.12 16.2.12 16.2.12 24 24 
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Окончание табл. 2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
















































































































































15. Сборка изделия 11 11 21.2.07 7.3.12 21.2.12 7.3.12 0 0 



















В столбце Свободный временной резерв представлены интервалы времени, в течение кото- 
рого можно отложить задачу, не задерживая этапы-последователи. Если этапы-последователи от- 
сутствуют, свободный временной резерв равен интервалу времени, в течение которого задержка 
задачи не приводит к изменению даты окончания всего проекта. Столбец Общий временной ре- 
зерв содержит интервал времени, в течение которого можно отложить задачу без задержки даты 
окончания проекта. 
Реализация второго способа оценки длительности, основанного на учете степени риска, 
приводящего к ухудшению процесса планирования, сводится к вычислению пессимистической 
(наиболее неблагоприятной) длительности этапа. Для ее определения могут применяться различ- 
ные эвристические подходы. Этот способ является приемлемым в условиях кризисного планиро- 
вания. Самый простой из них основан на применении следующей формулы: 
r б 
i i i , 
где t 
б
 — длительность i-го этапа (базовая) при нормальном развитии процесса планирования, 
βi = 1 + pi  — коэффициент, учитывающий влияние неблагоприятной ситуации на реализацию i-го 
этапа. 
Для определения pi   в условиях неопределенности можно воспользоваться игровым алго- 
ритмом. Результаты применения данной процедуры для расчета длительностей этапов сетевой 
модели приведены в табл. 3. 
После  предварительного  планирования  длительности  этапов  в  Microsoft  Project  можно 
определить работы, которые должны находиться под контролем, и в случае возникновения рисков 
должны быть предприняты меры для ослабления их влияния. 
Меры, позволяющие обеспечить устойчивость системы сетевого планирования при воз- 
никновении ситуаций, приводящих к рискам, могут включать в себя: 
а) создание резерва времени для работ, чувствительных к рискам; 
б) включение в сетевую модель работ, позволяющих снизить вероятность возникновения 
рисков; 
в) создание временного буфера для задач, близких к критическим; 
г) анализ трудозатрат с целью их перераспределения в случае возникновения рисков. 

















































1. Обоснование цели проекта 2 2 12.1.12 15.1.12 0 
2. Проведение маркетинговых исследований 5 5 16.1.12 19.1.127 0 
3. Разработка технических условий 3 3 16.1.12 18.1.12 0 
4. Эскизное проектирование 4 4 16.1.12 19.1.12 0 
5. Выбор поставщиков ресурсов 3 2 22.1.12 24.1.12 0,5 
6. Фиктивная работа 0 0 18.1.12 18.1.12 0 
7. Техническое проектирование 5 5 22.1.12 26.1.12 0 
8. Расчет потребности ресурсов 2 2 25.1.12 26.1.12 0 
9. Рабочее проектирование 10 10 29.1.12 9.2.12 0 
10. Закупка производственных ресурсов 14 10 29.1.12 14.2.12 0,4 
11. Изготовление деталей 8 8 12.2.12 21.2.12 0 
12. Сертификация деталей 2 2 29.1.12 30.1.12 0 
13. Согласование сроков поставки 4,5 3 12.2.12 14.2.12 0,5 
14. Разработка технологии сборки 3 3 22.2.12 27.2.12 0 
15. Сборка изделия 11 11 27.2.12 19.3.12 0 
16. Отправка продукции потребителям 5 5 19.3.12 27.3.12 0 
 
Указанные меры основываются на анализе параметров сетевой модели, выделении под- 
множества этапов, для которых эти параметры являются чувствительными к внешним или внут- 
ренним воздействиям. Дальнейшие действия направлены на обеспечения запасов (ресурсных и 
















СЗ = 313,41t - 107 



















Итог Совокупные затраты Итог Т рудозатраты 
 
тренд по Трудозатратам 
 
 
Рис. Затраты на планирование на основе длительностей этапов, 
полученных с помощью метода PERT 
 
Так, например, из расчета параметров плана, полученного на основе обработки данных по 
методу PERT и приведенного в табл. 1 и 2, видно, что этапы, длительность которых может изме- 
ниться при возникновении рисков, имеют резервы времени. Это позволяет смягчить влияние не- 
благоприятных ситуаций, связанных с закупкой ресурсов и выбором поставщиков. При выполне- 
нии оптимизации плана необходимо следить за сохранением имеющегося временного запаса. Для 
оптимизации плана можно воспользоваться диаграммой Ганта с выравниванием, где следует ука- 
зывать выравнивающие задержки для оптимизации планирования. 
Рисунок отражает затраты на планирование – совокупные затраты нарастают по линейно- 
му закону и, с достаточной степенью объективности, поддаются прогнозированию. Что же касается 
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трудовых затрат, то установить регулярную зависимость для их прогнозирования не удается. По 
нашему мнению, это закономерно, так как распределение трудозатрат зависит от многих как 
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THE ANTICIPATORY APPROACH TO MANAGEMENT OF 
DEVELOPMENT 













In article the essence of process of formation of the effective mechanism of management of development of the 
industrial enterprise in the conditions of uncer- tainty and risk reveals, tools of planning and modeling of the business 
processes, based on the anticipatory approach are considered. Possible directions of the deci- sion of priority problems 
рискменеджмента the industrial enterprise are offered. Two methods of calculation of parameters are considered at 
construction of network models: a method of a critical way and method PERT based on processing of a priori set 
estimations durations for each stage. It is proved that in the course of network planning it is expedient to use software 
product Microsoft Project. The algorithm of calculation of expenses for planning on a basis durations of the stages 
received by means of method PERT is resulted. 
 
Keywords: anticipatory management, the industrial enterprise, uncertain- ty and risk, network model, 
business processes. 
 
